

戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」設立に向けてのタイムテーブル(試案V ベース)

印は実施

印は予定

平成30年11月10日版
ピースくまもと設立準備事務局会

[1年目]				[2年目]				[3・4年目]				[5年目]				※5年後目途	
2018年・平成30年度				2019年・平成31年(新元号元年)				2020・21年:継続活動 諸準備				2022年:具体的な設立準備・助成				2022・23年頃	
5月13日	9月	11月	翌年1・3月	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

参照事項等		第23回戦争遺跡保存全国シンポジウム 熊本大会 2019年8/23~26	戦後会75年 2020年		
--------------	--	---	-------------------------	--	--

A部会:コンセプト					
①活動趣意書		検討(資料1 アピール文)			
②活動方針		検討(資料2 基本構想での趣旨等)			
③設立署名活動					
④設立募金活動					
⑤賛同者・賛同企業の募集					
⑥行政からの支援での各種提案					
担当者	[]				

B部会:展示					
⑦展示「三本の柱」の具体化		検討(資料2 基本構想での特徴・展示等)			
⑧下位項目の整理		検討			
⑨上村氏資料の集約		くまもと戦跡ネットによる予備調査(計5回・250点を目処)		本格調査	
⑩資料調査				本格調査	
⑪収集活動		継続(高谷が3件対応)		本格調査	
担当者	[]				

C部会:体制整備					
⑫啓発活動のあり方	戦争遺産の旅 他	検討	戦争遺産の旅 他		

⑬HP内容の検討	5/13仮スタートで継続検討	運営会社に移行		
⑭事務局体制	検討(資料3 定款、資料4 資格、資料5 組織 他)			
⑮運営資金整備				
⑯事務局活動拠点の確保				
担当者				

全体事項 ピースくまもと設立準備事務局会 担当者 []	戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと(仮)」設立準備会発足会 5月13日	熊本に戦争と平和のミュージアム設立を呼びかける会(仮) <input type="checkbox"/> 会計・監査の選任 <input type="checkbox"/> 認定NPO <input type="checkbox"/> 非営利活動法人等の協議	3年間での継続活動		熊本に戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」「くまもと平和祈念館」 ※名称は一般公募 マーク、キャラクターも選定
			<input type="radio"/> 当該市長への陳情 <input type="radio"/> 県議会説明、陳情	<input type="radio"/> シンポジウム <input type="radio"/> 各啓発活動	