

ピースくまもと設立準備会事務局会 役員会

ピースくまもと設立準備会 事務局会協議計画(案)

20201213版 高谷作成

回	期 日	協議内容・行動内容	備考・事務局体制整備	事務局
—	3/1(日)	(予)コンセプト・趣意書・アピール文の協議	事務局案で検討	ピースくまもと設立準備会事務局会
—	3/28(土)	(予)「趣意書・骨子(仮案)」の第A部会で提案・集約	A部会で提案・集約	
—	4月末	(予)設置場所・形態の協議	B部会で提案・集約	
—	5月末	(予)展示内容の協議	C部会で提案・集約	
10	6月28日	(予)募金・署名・定款の協議	(予)「趣意書・骨子」の完成	
11	7月23日	(実)コンセプト・趣意書・アピール文の協議		
	8月4日 ・8月5日	熊本県知事・熊本市長への支援要望文提出		
		代表・副代表・事務局長・ コロナ予防措置で小人数		
12	9月20日 (1日)	□「趣意書・骨子(仮案)」協議完了 □設置場所・形態の協議 □展示内容の協議 □募金・署名・定款の協議	午前中の各部会で協議、 午後で全体説明と集約	
13	10月25日 (1日)	午前:「趣意書・骨子」の完成 他内容は継続検討 午後:熊本市立博物館・熊本空襲関係資料調査	博物館民俗担当者解説・ 会議室で資料閲覧	
14	11月29日	「趣意書文面・呼びかけ人候補」の検討		
	[当初]	「熊本に戦争と平和のミュージアム設立を呼びかける会(仮)」設立準備①:全体構成	「熊本に戦争と平和のミュージアム設立」を呼びかける会(仮)準備会 ※会計・監査選任	
15	12月13日	「趣意書」確認、「骨子案」検討、「体制整備・法人化」協議	「法人化2型式」検討資料	
	[当初]	設立準備②:発起人・募金・会計 他		



[メ モ]