

戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」設立に向けてのタイムテーブル(試案VI ベース)

印は実施

印は予定

平成31年1月12日版
ピースくまもと設立準備事務局会

[1年目]				[2年目]				[3・4年目]				[5年目]				※5年後目途	
2018年・平成30年度				2019年・平成31年(新元号元年)				2020・21年:継続活動 諸準備				2022年:具体的な設立準備・助成				2022・23年頃	
5月13日	9月	11月	翌年1・3月	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

参照事項等	平成31年3月「新老人の会熊本」発足	第23回戦争遺跡保存全国シンポジウム 熊本大会 8/23~26	戦後会75年 2020年 東京オリンピック・パラリンピック		
--------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--

A部会:コンセプト	[1年目]				[2年目]				[3・4年目]				[5年目]				※5年後目途	
①活動趣意書					検討(資料1 アピール文)													
②活動方針					検討(資料2 基本構想での趣旨等)													
③設立署名活動																		
④設立募金活動																		
⑤賛同者・賛同企業の募集																		
⑥行政からの支援での各種提案																		
担当者 [三隅・矢加部・戸崎・永田・青木・平野]																		

B部会:展示	[1年目]				[2年目]				[3・4年目]				[5年目]				※5年後目途	
⑦展示「三本の柱」の具体化					検討(資料2 基本構想での特徴・展示等)													
⑧下位項目の整理					検討													
⑨上村氏資料の集約																		
⑩資料調査																		
⑪収集活動					継続(高谷が3件対応)													
担当者 [上村・赤瀬・伊藤・山野・末永・二見]																		

C部会:体制整備 ⑫啓発活動のあり方 ⑬HP内容の検討 ⑭事務局体制 ⑮運営資金整備 ⑯事務局活動拠点の確保 担当者 [安藤・石川・上田・高野・宮川・勝又]	戦争遺産の旅 他 検討	戦争遺産の旅 他				
	5/13仮スタートで継続検討		運営会社に移行			
	検討(資料3 定款、資料4 資格、資料5 組織 他)					

全体事項 ピースくまもと設立準備事務局会 担当者 [小山・高谷]	戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと(仮)」設立準備会発足会 5月13日	熊本に戦争と平和のミュージアム設立を呼びかける会(仮) <input type="checkbox"/> 会計・監査の選任 <input type="checkbox"/> 認定NPO <input type="checkbox"/> 非営利活動法人等の協議	3年間での継続活動		<input type="checkbox"/> 当該市長への陳情 <input type="checkbox"/> 県議会説明、陳情	<input type="checkbox"/> シンポジウム <input type="checkbox"/> 各啓発活動	熊本に戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」「くまもと平和祈念館」※名称は一般公募マーク、キャラクターも選定