

戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」設立に向けてのタイムテーブル(試案Ⅷ ベース)

印は実施

印は予定

2019年(令和元年)5月1日版
ピースくまもと設立準備事務局会

担当者の◎印は進行役	[1年目]				[2年目]				[3・4年目]				[5年目]				※5年後目途	
	2018年・平成30年度				2019年・平成31年・令和元年				2020・21年:継続活動 諸準備				2022年:具体的な設立準備・助成				2022・23年頃	
	5月13日	9月	11月	翌年1・3月	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

参照事項等					平成31年4月「新老人の会熊本」発足 第23回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会 8/23~26				戦後75年 2020年 東京オリンピック・パラリンピック									
--------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A部会:コンセプト																		
①活動趣意書					検討(資料1 アピール文)													
②活動方針					検討(資料2 基本構想での趣旨等)													
③設立署名活動																		
④設立募金活動																		
担当者 [◎三隅・矢加部・戸崎・永田・青木・平野]																		

B部会:調査・展示・保存																		
⑤展示「三本の柱」の具体化					検討(資料2 基本構想での特徴・展示等)													
⑥下位項目の整理					検討													
⑦上村氏資料の集約					くまもと戦跡ネットによる予備調査(計5回・238点を調査)								本格調査					
⑧資料調査・目録作成													本格調査					
⑨収集活動					継続(高谷、6件対応)								本格調査					
⑩資料保存・保管													本格調査					
担当者 [◎上村・赤瀬・伊藤・山野・末永・二見]																		

C部会:体制整備	
①啓発活動のあり方	戦争遺産の旅 他 検討
②HP内容の検討	5/13仮スタートで継続検討
③事務局体制	戦争遺産の旅 他 検討(資料3 定款、資料4 資格、資料5 組織 他)
④運営資金整備	運営会社に移行
⑤事務局活動拠点	
担当者 [◎安藤・石川・上田・高野・宮川・勝又]	

D部会:運営等管理	
ピースくまもと設立準備事務局会	戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと(仮)」設立準備会発足会 5月13日
①⑥賛同者・賛同企業の募集	熊本に戦争と平和のミュージアム設立を呼びかける会(仮)設立事務局会メンバーの選任・設立
①⑦県・市行政の支援、連携	熊本に戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」「くまもと平和祈念館」
担当者 [小山・◎高谷]	3年間での継続活動
	<input type="checkbox"/> 会計・監査の選任 <input type="checkbox"/> 認定NPO <input type="checkbox"/> 非営利活動法人等の協議
	<input type="checkbox"/> 当該市長、市議会議長への陳情 <input type="checkbox"/> 県知事、県議会への説明、陳情
	<input type="checkbox"/> 講演会・シンポジウム <input type="checkbox"/> 各啓発活動