

戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」設立に向けてのタイムテーブル(試案区 ベース)

印は実施

印は予定

2020年(令和2年)7月23日版  
ピースくまもと設立準備事務局会

担当者の◎印は進行役	[ 1年目 ]				[ 2年目 ]				[ 3・4年目 ]				[ 5年目 ]				※5年後目途	
	2018年・平成30年度				2019年・平成31年・令和元年				2020・21年:継続活動 諸準備				2022年:具体的な設立準備・助成				2022・23年頃	
	5月13日	9月	11月	翌年1・3月	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

参照事項等	設立準備事務局会発足	平成31年4月「新老人の会熊本」発足	第23回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会 8/23~26	戦後75年、「2020年東京オリンピック・パラリンピック」は延期

A部会:コンセプト				
①活動趣意書		検討(資料1 アピール文)		
②活動方針		検討(資料2 基本構想での趣旨等)		
③設立署名活動				
④設立募金活動				
担当者 [◎三隅・堀・矢加部・戸崎・永田・青木・平野]				

B部会:調査・展示・保存				
⑤展示「三本の柱」の具体化		検討(資料2 基本構想での特徴・展示等)		
⑥下位項目の整理		検討		
⑦上村氏資料の集約	くまもと戦跡ネットによる予備調査(計5回・238点を調査)			本格調査
⑧資料調査・目録作成				本格調査
⑨収集活動	継続(高谷、6件対応)			本格調査
⑩資料保存・保管				本格調査
担当者 [◎上村・赤瀬・伊藤・山野・末永・二見]				

C部会:体制整備					
⑪啓発活動のあり方	戦争遺産の旅 他	検討	戦争遺産の旅 他		
⑫HP内容の検討	5/13仮スタートで継続検討			運営会社に移行	
⑬事務局体制	検討(資料3 定款、資料4 資格、資料5 組織 他)				
⑭運営資金整備					
⑮事務局活動拠点					
担当者 [◎安藤・石川・上田・高野・宮川・勝又]					

D部会:運営等管理					
ピースくまもと設立準備事務局会	戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと(仮)」設立準備会発足会 5月13日		熊本に戦争と平和のミュージアム設立を呼びかける会(仮)設立事務局会メンバーの選任・設立	3年間での継続活動	熊本に戦争と平和のミュージアム「ピースくまもと」「くまもと平和祈念館」
⑯賛同者・賛同企業の募集					
⑰県・市行政の支援、連携					
担当者 [小山・◎高谷]		<input type="checkbox"/> 会計・監査の選任 <input type="checkbox"/> 認定NPO <input type="checkbox"/> 非営利活動法人等の協議	<input type="checkbox"/> 当該市長、市議会議長への陳情 <input type="checkbox"/> 県知事、県議会への説明、陳情		<input type="checkbox"/> 講演会・シンポジウム <input type="checkbox"/> 各啓発活動